Scrum 2021-11-30

Närvarande: Tony, William, Seth, Phoebe, Aziz

Föregående dag:

- Tony: Arbete på klassdiagram, arbetat på GUI skisserna.
- William: Arbete på klassdiagram, arbete med flowcharts
- Seth: Påbörjad digitalisering av sin konceptuella databas skiss.
- Phoebe: Arbete på klassdiagram, påbörjat GUI för bokningen
- Aziz: Nästan klar med hemsidan HTML och CSS avklarade.

Dagordning

- Tony: Ev. början av kodning av GUI log in GUI
- William: Vidare arbete med flowchartsen alla menyer
- Seth: Sjuk men gör en timmes arbete på databas digitaliseringen.
- Phoebe: Vidare arbete på GUI-bokning funktionen
- Aziz: Kodar med Javascript på hemsidan

Problem:

Information/funktionerna kring de olika knapparna behövs till flowchartsen men design av all GUI är inte avklarat ännu - lite osynkat.

Övriga kommentarer:

