## Scrum 2021-11-26

Närvarande: Tony, William, Seth, Phoebe, Aziz

## Föregående dag:

• Tony: klassdiagram, planering

• William: klassdiagram, planering

• Seth: klassdiagram, planering

• Phoebe: klassdiagram, planering

• Aziz: klassdiagram, planering, webbsida

Alla var med att konstruera klassdiagrammet med attribut, metoder associationer, kardinalitet etc

Gemensam planering och set-up inför det kommande arbetet - utveckling av diagram kommer utföras först.

Webbsida påbörjades.

## **Dagordning**

- Tony: Färdigställning av klassdiagrammet, Designa GUI
- William: Färdigställning av klassdiagrammet, Flowcharts
- Seth: Färdigställning av klassdiagrammet, Databas concept model
- Phoebe: Färdigställning av klassdiagrammet, Designa GUI
- Aziz: Färdigställning av klassdiagrammet. Hemsida

Alla påbörjar sina individuella arbeten för gruppen och sina individuella uppgifter.

## **Problem:**

Har inga tidigare problem.

