Scrum 2021-12-01

Närvarande: Tony, William, Phoebe, Aziz

Föregående dag:

- Tony: Gjorde klart GUI för Disease dictionary, Uppdaterad befintliga GUI så de blir mer enhetliga.
- William: Färdigställde majoriteten av menyerna i flowcharten.
- Seth: Sjuk
- Phoebe: Färdigställde GUI för booking, påbörjade GUI för beställning.
- Aziz: Färdigställde hemsidans design

Dagordning

- Tony: Påbörja fysisk implementering av existerande GUI designs.
- William: Färdigställa flowchartsen. Påbörja grundstruktur för projektet.
- Seth: Sjuk
- Phoebe: Färdigställ GUI för beställning och skapa GUI för schema samt Admin meny.
- Aziz: Arbeta med Javascript på hemsidan.

Alla omgrupperas idag kl.15 idag för att färdigställa det sista av klassdiagrammet.

Problem:

Komma åt drawio direkt till Github för att underlätta arbetet.

Övriga kommentarer:

Diskutera detaljer kring scrum-mötet, så det funkar för alla. Diskussion kring akademisk kvart.